

Aula 4 — Sprint 1

Planning, daily e desenvolvimento

Objetivo da aula

- Praticar o primeiro ciclo de sprint completo
- Aplicar priorização e delimitação de ideias no desenvolvimento do produto
- Executar as cerimônias: planning, daily e desenvolvimento

Indicadores trabalhados: 1 e 2

Retomada da Aula 3

- Os times já estão formados, com papéis de **PO**, **Scrum Master** e **time de desenvolvimento** definidos
- O **quadro Kanban** de cada time está montado
- O **backlog inicial** já foi escrito, a partir do briefing e das personas

Agenda de hoje

Momento	Duração
Sprint Planning	35 min
Daily	10 min
Desenvolvimento	115 min
Daily	10 min
Encerramento	30 min

Hoje começa a Sprint 1

- É o primeiro dos **três ciclos de sprint** da UC (aulas 4, 5 e 6)
- Cada time vai **planejar, desenvolver e registrar** o progresso do seu incremento
- Os papéis (PO, SM, dev) serão **rotacionados** nas próximas sprints — hoje cada um atua no papel definido na Aula 3

Sprint Planning — o que é

- Cerimônia em que o time decide **o que será feito** na sprint
- Ponto de partida: o **Product Backlog**, priorizado pelo PO
- Resultado: um **Sprint Backlog** — os itens que o time se compromete a entregar neste ciclo

Priorização — por que priorizar

- Nem tudo cabe na sprint: o time precisa escolher o que traz **mais valor** primeiro
- O **PO** prioriza olhando as dores das personas e a proposta de valor do briefing
- Priorizar é decidir **o que fica para depois**, não só o que entra agora

Delimitação — definir o tamanho certo

- Cada item selecionado precisa ser **delimitado**: o que exatamente será entregue nesta sprint
- Um item grande demais deve ser **quebrado** em partes menores e mais simples
- Delimitar bem evita compromissos que o time não consegue cumprir no tempo da sprint

Sprint Planning — mão na massa (35 min)

- O **PO** apresenta o Product Backlog priorizado ao time
- O time analisa os itens do topo e decide o que **cabe** nesta sprint, considerando o tempo disponível hoje
- Os itens escolhidos formam o **Sprint Backlog** e vão para a coluna correspondente do quadro Kanban

Daily — retomando as boas práticas

- Encontro **curto** (cerca de 15 min), em pé, no início do trabalho
- Cada integrante responde: o que fiz, o que vou fazer, quais impedimentos tenho
- É **alinhamento do time**, não prestação de contas ao Scrum Master

Primeira Daily (10 min)

- Como é a primeira daily da Sprint 1, cada integrante confirma qual item do Sprint Backlog vai puxar para começar
- O **Scrum Master** conduz e fica atento a impedimentos que possam travar o time

Desenvolvimento (115 min)

- O time desenvolve o **incremento do produto** — artefato lúdico ou protótipo web, conforme o combinado
- Cada item avança pelas colunas do **quadro Kanban** conforme o trabalho progride
- O **Scrum Master** apoia a remoção de impedimentos ao longo do bloco

Segunda Daily — ajuste de rota (10 min)

- Novo alinhamento rápido: o que já foi feito, o que falta, o que travou
- Se algum item não vai fechar na sprint, o time decide **agora** o que ajustar, junto com o PO

Encerramento — registro do progresso (30 min)

- O time atualiza o **quadro Kanban** com o estado final da sprint
- Registra o que ficou pronto e o que ficou pendente para a próxima sprint
- Combina com o docente os detalhes para a **Aula 5** (Sprint 2)

Preparando a rotação de papéis

- Na Aula 5, os papéis de **PO**, **Scrum Master** e **time de desenvolvimento** serão **rotacionados**
- Ao final das 3 sprints, o maior número possível de integrantes terá vivenciado os papéis de PO e de Scrum Master
- Pensem, desde já, em quem assumirá cada papel na próxima sprint

Próxima aula

Sprint 2: planning, daily e desenvolvimento (papéis rotacionados)

Vocês vão viver um novo ciclo de sprint, com os papéis trocados e foco em validar as ideias com o usuário.