

QUADRO KANBAN

Gerenciamento acadêmico

Objetivo do documento

Registrar e apresentar a organização das tarefas do projeto no Microsoft Planner, seguindo o fluxo Kanban exibido na captura fornecida.

EQUIPE

Matheus, Maurício, Maycon, Raphaella, Rodrigo e Viviane

PROFESSOR

Gabriel Caixeta

DATA

21 de agosto de 2026

Fonte principal


Microsoft Planner - Quadro Kanban Gerenciamento

RESUMO DO QUADRO

Distribuição das tarefas visíveis



Atividades identificadas



LEITURA DO FLUXO KANBAN

Situação atual

O quadro registra oito tarefas totalmente legíveis na captura. Quatro ainda estão no Product Backlog, uma foi selecionada para a Sprint e três estão em desenvolvimento. Não há cartões visíveis nas etapas de Testes e Implementação.

Pontos positivos

- Separação clara entre atividades de Front-end e Back-end.
- Fluxo simples, visual e alinhado às etapas do desenvolvimento.
- Tarefas descritas com objetivo funcional e linguagem direta.

Próximos passos sugeridos

1

Concluir

Finalizar os cartões que estão em desenvolvimento.

2

Testar

Mover cada entrega concluída para Testes e registrar os resultados.

3

Implementar

Após a validação, encaminhar as entregas aprovadas para Implementação.

4


Atualizar

Revisar responsáveis, prioridades e critérios de aceite de cada tarefa.

Observação sobre o escopo

Este relatório considera somente os cartões legíveis na imagem enviada. A barra de rolagem indica que podem existir outras tarefas fora da área capturada.

REGISTRO VISUAL DO MICROSOFT PLANNER



[Abrir o quadro original no Microsoft Planner](#)

Quadro Kanban Gerenciamento | 21 de agosto de 2026